

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №2 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТО

Педагогическим советом
ГБДОУ детского сада №2
Кронштадтского района
протокол от 15.02.2023 года № 3

УТВЕРЖДЕНО

приказом от 15.02.2023 № 35/1д
Заведующий ГБДОУ детского сада №2
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
С.М. Базанова



ПЛАН-ГРАФИК
РАЗРАБОТКИ (ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ) ОП ДО
ГБДОУ ДЕТСКОГО САДА №2
КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Кронштадт

2023 г.

ПЛАН-ГРАФИК
РАЗРАБОТКИ (ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ) ОП ДО
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №2
КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Управленческие мероприятия			
Рабочие совещания по вопросам разработки ОП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Не реже 1 раза в месяц	Заведующий, рабочая группа	Протокол
Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП	Февраль	Руководитель рабочей группы и член рабочей группы	Акты, справки и т.п.
Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ОП ДО детского сада в соответствии с ФОП	Март	Рабочая группа	Справки, описи, заявки
Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФОП)	Февраль	Рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ОП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Апрель - август	Заведующий, рабочая группа	Протоколы
Мониторинг РППС	Февраль - май	Заведующий, руководитель рабочей группы	Аналитические справки, отчеты, приказы
Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимого материально-технической базы	Март - июль	Заведующий, руководитель рабочей группы, контрактный управляющий	Отчет, чек-лист
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Заведующий, руководитель рабочей группы	Приказы
2. Мероприятия по разработке ОП ДО			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих	В течении всего периода	Заведующий, рабочая группа	Пакет документов

применение ФОП при подготовке ОП ДО детского сада			
Анализ действующей ОП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП	Март - июль	Рабочая группа	Аналитическая справка
Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий выбор учебно-методического обеспечения	Март - апрель	Рабочая группа, педагоги	Пакет документов
Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада	Май	Рабочая группа, педагоги	Пакет документов
Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: - Региональный компонент - - - Парциальные программы - Традиции ДОУ	Апрель - май	Рабочая группа, педагоги	Пакет документов
Отбор Методов педагогической работы (Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов). Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы	Март - май	Рабочая группа, педагоги	Пакет документов
Разработка Алгоритма применения в ОП ДО детского сада федеральной рабочей программы образования, федеральной рабочей программы воспитания и федерального	Март	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Документы, чек-лист

календарного плана воспитательной работы			
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ОП ДО детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений	Март - май	Руководитель рабочей группы, педагоги	Анкетирование, опросные листы, аналитическая справка
Подготовка проекта ОП ДО детского сада в соответствии с ФООП и ФГОС. Предусмотреть в ОП ДО детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФООП	Апрель - май	Рабочая группа, педагоги, специалисты	Проект ОП ДО детского сада
Рассмотрение проекта ОП ДО детского сада на заседании педагогического совета	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол
Корректировка проекта ОП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний	Август	Рабочая группа	Актуализированная редакция ОП ДО детского сада
Утверждение ОП ДО детского сада	Август	Заведующий	Приказ
3. Методическое сопровождение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Май - август	Рабочая группа	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Май - август	Рабочая группа	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Май - август	Рабочая группа	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФООП	Февраль - август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФООП ДО	Февраль - август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.

4. Информационное обеспечение			
Ведение электронного документооборота	постоянно	Весь коллектив	
Инвентаризация технических средств обучения, программного обеспечения (проекторы, интерактивные доски, принтеры, ноутбуки, планшеты)	Февраль - апрель	Завхоз, старший воспитатель	Аналитическая справка
Обновление (подготовка плана закупок) технических средств обучения, программного обеспечения, позволяющих выстраивать образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей, моделирование авторских игр	Февраль - апрель	Завхоз, старший воспитатель	Аналитическая справка
Создание методического банка «Методы педагогической работы»: форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы	Март - май	Рабочая группа	Документ, чек-лист
Создание методического банка «Методы педагогической диагностики»: Малоформализованные методы: ✓ Педагогическое наблюдение за детской деятельностью (в том числе в специально созданных диагностических ситуациях) ✓ Беседы с детьми ✓ Анализ продуктов детской деятельности ✓ Специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического развития	Март - май	Рабочая группа	Документ чек-лист
Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников по ИКТ на 2023 – 2024 учебный год	Апрель	Старший воспитатель	План приказ
Разместить ОП ДО на официальном сайте ГБДОУ детский сад №2	Не позднее 31 августа 2023 г.	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Родительские собрания, посвященные ООП ДО детского сада, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель - август	Старший воспитатель, рабочая группа, педагоги	Протоколы